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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 52/16-12-2022 τακτικής συνεδριάσεως 

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 304/2022       
  
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της 
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 12/12/2022 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, 
η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
συμμετείχαν τα (6) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος  
2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  
3. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ  
5. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 
Απόντες:  

1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος (αδικαιολ. απών) 

 

Το παρόν έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μυκόνου κος Δημήτριος Ηλ. 
Τζάνος. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξη, έθεσε υπόψη των 
μελών της Ο.Ε., την υπ’ αριθ. 19949/09-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, η οποία έχει, ως κάτωθι: 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί έγκρισης ή μη 
χορήγησης έντοκης προκαταβολής στην 
ανάδοχο εταιρεία «Φ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ Τ.Κ.Ε.Τ.  
Α.Ε.» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ». 
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ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για χορήγηση έντοκης προκαταβολής στην ανάδοχο εταιρεία 
Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Τ.Κ.Ε.Τ. Α.Ε. του έργου ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ’’», προϋπολογισμού 710.000,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 24%.  
 
Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΧΕΤ.: 

1. Με την υπ’ αριθ. 78/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
εγκρίθηκε η μελέτη και η υποβολή πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 
«Αστική Αναζωογόνηση 2019», Α΄ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

2. Με την υπ’ αριθμ. 192.6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου εντάχθηκε το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ» 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». 

3. Με την υπ’ αριθμ. 217/2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 
για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ». 

4. Με την υπ’ αριθμ. 28/2021 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
εγκρίθηκε το Πρακτικό 1 της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών για το έργο 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ». 

5. Με την υπ’ αριθμ. 72/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
εγκρίθηκε το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά 
με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ». 

6. Με την υπ’ αριθμ. 136/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
εγκρίθηκε το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου για την 
ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ». 

7. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3235/24-02-2022 συμφωνητικό υπογράφηκε η Σύμβαση 
Έργου, μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της Αναδόχου Εταιρείας Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ 
Τ.Κ.Ε.Τ. Α.Ε. (Γ.Ε.Μ.Η. 7662101000) κατά την οποία η δαπάνη εργασιών της 
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 388.750,66 ευρώ εκτός Φ.Π.Α.(24%) και η 
συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 6 μήνες, από την 
υπογραφή της,  ήτοι 24-08-2022. 

8. Με την υπ’ αριθμ. 52/27-04-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου 
εγκρίθηκε η τροποποίηση του  χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου 
«Ανάπλαση Περιβάλλοντος  Χώρου Ανεμόμυλων», ήτοι τη χορήγηση προσωρινής 
διακοπής εργασιών για περίοδο τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της 
απόφασης διακοπής στον ανάδοχο, λόγω της τουριστικής περιόδου με ιδιαίτερα 
αυξημένη κίνηση και στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων της 
Χώρας της Μυκόνου, που βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης του έργου και για 
την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

9. Με την υπ’ αριθμ. 232/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
εγκρίθηκε η  ανανέωσης της προσωρινής διακοπής εργασιών και παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ», ήτοι: 

• παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι 
μέχρι και 24-11-2022, εξαιτίας της πρώτης προσωρινής διακοπής εργασιών, 
με αναθεώρηση τιμών καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών 
του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου Εταιρείας. 
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• Ανανέωση της προσωρινής διακοπής εργασιών για ενενήντα (90) ημέρες 
ήτοι από 06-08-2022 έως και 03-11-2022, λόγω της τουριστικής περιόδου 
και με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην περιοχή παρέμβασης του έργου, για 
την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την εύρυθμη λειτουργία των 
επιχειρήσεων. 

• 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν τριάντα 
τέσσερις (134) ημέρες (από την 1η παράταση) ήτοι μέχρι και 07-04-2023, με 
αναθεώρηση τιμών καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του 
έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου Εταιρείας. 

• Ημερομηνία έναρξης εργασιών ορίζεται η 04η-11-2022. 
10. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 15891/07-10-2022 η Ανάδοχος Εταιρεία υπέβαλλε τον 1ο 

Λογαριασμό (προκαταβολή).   
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρο που 
εκτείνεται γύρω από το συγκρότημα των Κάτω Μύλων, νοτιοδυτικά της Χώρας, με την 
ένταξη νέων χρήσεων και κατάλληλη διαμόρφωση της κυκλοφορίας. Θα 
πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες: διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης, των 
προσβάσεων πεζών και οχημάτων. • Χώροι στάσης – ξεκούρασης. • Διαμόρφωση άμεσου 
περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος των Μύλων και χάραξη νέας περιμετρικής 
περίφραξης. • Διαμόρφωση και σήμανση της εισόδου στη Χώρα. • Ενίσχυση και 
ενοποίηση της ζώνης πατημένου χώματος. 
 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ιστορικού του έργου και έχοντας υπόψη: 

• Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερο το άρθρο 150 και το άρθρο 
72. 

• Το 2ο Πρακτικό της ομάδας εργασίας (που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. πρωτ.: 
74177/22.03.2021 απόφαση του γενικού γραμματέα υποδομών του υπουργείου 
υποδομών και μεταφορών) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και 
αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 όπως 
εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ.:166496/24-06-2021 απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:ΨΝΙΙ465ΧΘΞ-ΓΛΒ), ειδικότερα το θέμα 1ο. 

• Τη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως εγκρίθηκε με τη σχετ.3 απόφαση και 
ειδικότερα την παράγραφο 16.1 του άρθρου 16, σύμφωνα με την οποία 
«…..Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/2016 μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) της 
αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. για δαπάνες πρώτης 
εγκατάστασης, και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. Για το ποσό της προκαταβολής 
ο ανάδοχος βαρύνεται με τόκο…..». 

• Το άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. όπως εγκρίθηκε με τη σχετ.3 απόφαση σύμφωνα με το οποίο 
«……Όταν, σύμφωνα με τα  έγγραφα της σύμβασης, προσκομίζεται και εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την  παροχή ισόποσης προκαταβολής 
προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης  προκαταβολής. Αν 
από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής,  
αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που 
θα καλύπτει τη  διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 
ποσού της καταβαλλόμενης  προκαταβολής….». 

• Το γεγονός ότι η ανάδοχος έχει εγκατασταθεί στο έργο από την 4η/11/2022. 

• Τη σχετ.10 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση προκαταβολής ποσού 19.000,00 €. 
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• Το γεγονός ότι έχει καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 19.437,53 €.  

• Την οικονομική προσφορά της αναδόχου. 
 
 Η έντοκη προκαταβολή (5%) που δικαιούται η ανάδοχος του έργου του θέματος, 
Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Τ.Κ.Ε.Τ. Α.Ε., είναι το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και 
χωρίς Φ.Π.Α., με επιτόκιο ίσο προς το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου 
δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα με την 
οικονομική προσφορά η αξία της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α. είναι 
385.106,70€ και κατά συνέπεια η έντοκη προκαταβολή (5%) που δικαιούται η ανάδοχος 
είναι ίση ή μικρότερη του ποσού π=5%x385.106,70=19.255,34 €. Η προκαταβολή που 
αιτείται είναι 19.000 €<19.255,34. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατέθεσε η ανάδοχος 
είναι 19.437,53 €>19.000,00 €. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή 
ισόποσης προκαταβολής προς την ανάδοχο χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής και κατά συνέπεια  δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.  
 Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δε σχετίζονται 
άμεσα ή έμμεσα με το έργο. Η ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην Υπηρεσία στο τέλος 
κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση για τις καταβολές που έχει πραγματοποιήσει σε βάρος 
της προκαταβολής και το υπόλοιπό της με ένδειξη του τραπεζικού λογαριασμού στον 
οποίο είναι κατατεθειμένη.  
 
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη, τα ανώτερα, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και 

την αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας με το σχετ.10, 
 

Εισηγείται 
 

1. Να χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή (5%) της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και χωρίς 
Φ.Π.Α., με επιτόκιο ίσο προς το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου 
δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, στην ανάδοχο του 
έργου ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ’’, Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Τ.Κ.Ε.Τ. Α.Ε., 
ήτοι ποσού 19.000,00 €.   
2. Σχετικά με τις διαδικασίες για τη χορήγηση της προκαταβολής, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Ν.4412/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και: 
 

1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019 
3. Την με αριθ. Α.Π.: 2370/19-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου με θέμα: «Επικύρωση της υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού 

             Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 
                   Τ.Υ. του Δήμου Μυκόνου 

 
 
 
 

         Μιχαήλ Τσιμπλάκης 
          Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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Συμβουλίου Μυκόνου περί συγκρότησης και εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής από 09-01-2022 έως 31-12-
2023». 

4. Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136Α΄/09-07-2022- Λήψη αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και διοικητικών  συμβουλίων 
εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

Α. Εγκρίνει  τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής (5%) της σύμβασης χωρίς 
αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α., με επιτόκιο ίσο προς το επιτόκιο των έντοκων 
γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες, στην ανάδοχο του έργου ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ’’, Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Τ.Κ.Ε.Τ. Α.Ε., ήτοι ποσού 19.000,00 €.   

 

Β.Σχετικά με τις διαδικασίες για τη χορήγηση της προκαταβολής, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Ν.4412/2022. 

 
Γ.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 304/2022. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                          ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                              ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                              
                                                                              
                                                                              
          Ακριβές αντίγραφο                              
         Μύκονος, 16/12/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
       
       
 
       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 


